

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo
2023 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 28

Panevėžio vietos veiklos grupė

Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2023 m. liepos 28 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę						
1.1. Uždavinys: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams						
1.1.1.veiksmas: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.						
61564,84	5063,80	2	2	49639,24	20335,76	48822,17
<p>1)1 projektas. Viešojo įstaiga Šv. Juozapo globos namai – pradėtos veiklos: Savanorių mokymai bei savanorius priimančios organizacijos darbuotojų konsultavimas/ informavimas, apmokyta 20 savanorių; maitinimo organizavimas labdaros valgykloje „Betliejus“ bei asmens namuose, maitinimo paslaugas gavo 35 asmenys, planuota 30 asmenų; darbinių įgūdžių ugdymas į darbines veiklas įtraukta 10 projekto dalyvių; grupinės sielovados specialisto konsultacijos, individualiose konsultacijos dalyvavusių asmenų skaičius 12, planuota 10. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 45 dalyviai, planuota 40 dalyvių. Projektas įgyvendintas.</p> <p>2 projektas. Viešojo įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras – veiklos: Psichosocialinių paslaugų teikimas: Psichoterapijos užsiėmimai (grupiniai ir individualūs) bus planuota įtraukti 36 dalyvius, pasiektas rezultatas 50 dalyviai. Planuota apmokyti 6 savanorius, pasiektas rezultatas 6 savanoriai, įsigyti 2 įrangos komplektai; Socialinės pagalbos namuose organizavimas,</p>						

pagalba į namus paslauga visiškai nesavarankiškiems asmenis, dalyvių skaičius 36, pasiektas rezultatas 43, BIVP projektų veiklų dalyviai, dalyvių skaičius 52, pasiektas rezultatas 5. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Nekompleksinis.

3) Pasirašytos dvi projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui ES investicijų – 56632,95 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 99,45 proc. (56324,18 Eur), likutis – 0,55 proc. (308,77Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (5063,80 Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 430,19 proc. (21784,2 Eur.)

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.

116941,00	6739,74	5	5	116915,46	10681,42	108498,12
-----------	---------	---	---	-----------	----------	-----------

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą

1 projektas Panevėžio švietimo centras projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“ – pradėtos veiklos: veikla Nr.1 „Savanorių mokymai“: Savanorių apmokymas ir projekto dalyvių savanorystės mokymas, apmokyti planuota 22, pasiekta rodiklis – 23, įsigyta įranga mokymams, planuota 14, įsigyta -23; veikla Nr.2. „Savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai“: edukacinės programose dalyvavo 59 asmenys, planuota 54. Projekte numatyta tikslinė grupė – 54 vyresnio amžiaus asmenys. Į projektą jau įtraukta daugiau ir jie vis dar dalyvauja projekto veiklose. Pasiektas rodiklis – 84 asmenys, dalyvavę įvairiose projekto veiklose. Projektas baigtas įgyvendinti.

2 projektas – Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams. Įgyvendintos veiklos: Nr.1. „Maitinimo organizavimo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims“ : įtraukti 3 savanoriai iš 3 planuotų, pritaikytos sandėlio patalpos ir automobilis maisto gamybai ir transportavimui, maitinimo organizavimo paslaugos suteiktos 30 asmenų iš 30 planuotų; veikla Nr.2 „Informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“: informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos suteiktos 30 asmenų iš 30 planuotų. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 30 iš planuoto skaičiaus 30. Projektas baigtas įgyvendinti.

3 projektas – M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę

atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius. Pradėtos veiklos: Nr.1. „Savanorių paieška, atranka ir paėmimas teikti kokybiškas bendrąsias paslaugas telefonu tikslinei grupei“: Apie savanorišką veiklą informuotų ir savanoryste susidomėjusių Panevėžio bendruomenės atstovų – 15 iš 20 numatytų, Į savanorišką veiklą projekte įsitraukusių Panevėžio bendruomenės atstovų – 10 iš 15 planuotų, teoriniuose mokymuose dalyvavusių savanorių – 10 iš 10 planuotų, praktiniuose mokymuose dalyvavusių savanorių – 10 iš 10 planuotų; veikla Nr.2. „Bendrujų socialinių paslaugų teikimas „Sidabrinės linijos“ telefonu tikslinei grupei“: informavimo ir konsultavimo paslaugas "Sidabrinės linijos" telefonu gavusių tikslinės grupės atstovų – planuota 30 pasiekta 31, tęstinę bendravimo "Sidabrinėje linijoje" paslaugą gavusių tikslinės grupės atstovų – planuota 30 pasiekta 31, paslaugai teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas – įsigyti 2 komplektai iš 2 planuotų. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys senyvo amžiaus asmenys. Projektas baigtas įgyvendinti.

4 projektas - Panevėžio švietimo centras „Sau ir bendruomenei“ - pradėtos veiklos: veikla Nr.1. „ Projekte dirbančių savanorių mokymai“: apmokyti savanoriai – 30, planuota -22, įsigyta įranga mokymams 28 vnt. iš 28 planuotų; veikla Nr.2. „Savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai“ – nepradėta; veikla Nr.2.1.2. Edukacinės programos, planuota įtraukta 50 dalyvių, pasiektas rodiklis 57; veikla Nr. 2.1.3. Praktiniai užsiėmimai planuota įtraukta 50 dalyvių, pasiektas rodiklis 57. BIVP projektu veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) planuota 76 asmenų, pasiektas rodiklis -104 asmenys. Projektas baigtas įgyvendinti.

5 projektas – VšĮ A. Lipniūno Kultūros centras „Kitokia senjoro diena“ – pradėtos veiklos: veikla Nr.1. Muzikos terapijos, dailės, biblioterapijos, kognityvinių įgūdžių palaikymo ir edukaciniai užsiėmimai, planuotas dalyvių skaičius 25, pasiektas rezultatas 31 dalyvis. Veikla Nr.2. Kultūrinės, patyriminės išvykos, įgyvendintos 5 išvykos, planuotas dalyvių skaičius – 25, pasiektas dalyvių skaičius 45 dalyviai kaip ir planuota projekto metu. Planuota įsigyti 2 įrangos komplektus, pasiektas rezultatas 2. BIVP proejkto veiklų dalyviai planuotas dalyvių skaičius 25 dalyviai, pasiektas rezultatas 60. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos penkios projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 106250 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 96,1 proc. (102106,25 Eur), likutis – 3,9 proc. (4143,75 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (6840Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 106,16 proc. (10681,42 Eur.)

1.1.3. Veiksmas. Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrujų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius.

108635,84	4560	4	4	108635,84	24445,04	105566,09
-----------	------	---	---	-----------	----------	-----------

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:

1) *1 projektas* – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga Socialinės atskirties mažinimas per soc. paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą soc. atskirtį patiriantiems asm./šeim., pasitelkiant savanorius. Įgyvendintos veiklos: veikla Nr. 1. „Savanorių mokymai“: Mokymuose dalyvavę savanoriai – 20 iš 15 planuotų, Įsigytas mokymams būtinos įrangos komplektas – 1 iš 1 planuoto; veikla Nr.2 „Žmonių su judėjimo negalia savitarpio pagalbos grupės organizavimas“: Savipagalbos grupėse dalyvavę asmenys – planuota 20 pasiekta 56, Įsigytas būtinos įrangos komplektas – 1 iš 1 suplanuoto; veikla Nr.3. „Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų bei pagalbos į namus organizavimas“: socialines paslaugas gavę asmenys – 60 dalyvių iš 60 planuotų; veikla Nr.3 „Kultūrinių, edukacinių, pažintinių išvykų, parodų, susitikimų, paskaitų bei mugių organizavimas“ planuota įtraukti 48 dalyviai, pasiektas rodiklis 48 dalyviai. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius – 75, pasiekta – 85. Projektas baigtas įgyvendinti.

2 *projektas* – Viešoji įstaiga Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“. Įgyvendintos veiklos Nr.1. „Apmokyti savanoriai“: apmokyta 10 savanorių iš 6 planuotų; veikla Nr.2 „Informacijos apie numatomas teikti paslaugas parengimas ir sklaida“: Viešinimas žiniasklaidoje - 2 iš 2 planuotų; veikla Nr.3. „Socialinių specialių paslaugų teikimas projekto dalyviams“: suteikta psichologinė pagalba projekto dalyviams – 51 dalyviui iš 60 planuotų, suorganizuoti psichologo užsiėmimai projekto dalyviams – 50 dalyvių iš 50 planuotų, suorganizuoti specialaus pedagogo kūrybiniai užsiėmimai projekto dalyviams – 77 dalyviai iš 60 planuotų; veikla Nr.4. „Bendrųjų specialių paslaugų teikimas projekto dalyviams“: stovykla vaikams iš socialinės rizikos šeimų, asm. – 22 dalyviai iš 20 planuotų, parodų ir koncertų lankymas kituose miestuose, asm. – 60 dalyviai iš 60 planuotų; veikla Nr.5. „Paslaugų teikimui reikalingos įrangos, baldų ir priemonių įsigijimas“: įsigyta įranga ir baldai paslaugų teikimui, kompl. – 1 iš 1 planuoto, įsigyta priemonės ir medžiagos kūrybiniams užsiėmimams, kompl.- 1 iš 1 planuoto. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius – 60, pasiekta – 77. Projektas baigtas įgyvendinti.

3 *projektas* - Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga „Socialinės ir sociokultūrinės paslaugos Panevėžio miesto gyventojams“. Pradėtos projekto veiklos: veikla Nr. 1.1. Pagalba į namus ir higienos paslaugų organizavimas, planuojamas dalyvių skaičius 25, pasiektas rezultatas 37 dalyvis; asmens higienos paslaugas gavę asmenys, planuotas dalyvių skaičius 20, pasiektas rezultatas 21; įsigytas būtinos įrangos komplektas 1.; plenere dalyvavę asmenys 18, pasiektas rezultatas 20; socialinių įgūdžių ugdyme dalyvavę asmenys 20, pasiektas rezultatas 49; ekskursijose dalyvavę asmenys 22, pasiektas rezultatas 47; BIVP projekto veiklų dalyviai 50, pasiektas rezultatas 80. Projektas baigtas įgyvendinti.

4 *projektas* – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Panevėžio viltis" projektas „Laikino atokvėpio paslaugos suteikimas šeimos nariams, kurie rūpinasi (globoja) asmenimis su proto ar (ir) psichikos ar (ir) kompleksine negalia“. Veikla Nr.1. Suteikta atokvėpio paslauga, planuojamas dalyvių skaičius 30, pasiektas rezultatas 31. Veikla Nr.2 Įsigyti buitinės įrangos ir saugos priemonių komplektą, skaičius 1, pasiektas rezultatas 1.; BIVP projekto veiklų dalyviai 30, pasiektas rezultatas 31. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos 4 projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 113195,8 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 100,00 proc. (113195,8 Eur)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (4560,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 536,08 proc. (24445,04 Eur.)

1.2. Uždavinys: Užtikrinti teikiamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumą, vykdant gyventojų informavimą ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus.

1.2.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis

69300	5700	3	3	67833,89	10418	67159,90
-------	------	---	---	----------	-------	----------

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

1) 1 projektas – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka „Ilgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“. Įgyvendintos veiklos: veikla Nr.1. „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo, būtino įsidarbinimo galimybių didinimui, įkūrimas“: projekto bendradarbiavimo tinklo kūrimo renginiai – 5 iš 5 planuotų; veikla Nr.2. „Jaunimo iniciatyvų didinimas įtraukiant į savanorystę bibliotekoje ar bendradarbiaujančiose organizacijose“: jaunimo inicijuojamų renginių skaičius – 16 iš 16 planuotų renginių; veikla Nr.3. „Jaunų ekonomiškai neaktyvių gyventojų savirealizacijos užsiėmimai“: asmenys, gavę savirealizacijos užsiėmimų paslaugas – 101 iš 60 planuotų, įrangos įsigijimas, kompl. – 1 iš planuoto; veikla Nr. 4. „Pasitelkiant vietos bendruomenes, naujų darbo su jaunimu formų programos kūrimas“: savanorių pasirengimas savanoriškai veiklai – 22 asmenys iš 20 planuotų; veikla Nr.5. „Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje“: mokymų paslaugas gavę asmenys – 41 iš 60 planuotų. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius planuota - 80, pasiekta – 139. Projektas baigtas įgyvendinti.

2 projektas – Panevėžio atviras jaunimo centras "Ateities akademija". Pradėtos veiklos: veikla Nr. 1.1. Apmokyti savanoriai – 55 iš 55; veikla Nr. Ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas ir konsultavimas, siekiant įtraukti į neformalų švietimą 35 asmenys iš 55 planuotų; veikla Nr. 1.3. Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalus švietimas planuota 50 dalyvių, pasiekta 50 dalyvių. planuotų.; įsigyti įrangos komplektai veiklų įgyvendinimui – 11 iš 11 planuotų. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius planuota 58, pasiekta 78. Projektas baigtas įgyvendinti.

3 projektas – Panevėžio vietos veiklos grupė „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“. Pradėtos veiklos: veikla Nr. 1.1. Savanorių paieška, atranka ir jų mokymai, planuotas asmenų skaičius 5, pasiekta 5; veikla Nr. 1.2. Socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių informavimas apie socialines, laisvalaikio užimtumo paslaugas ir tarpininkavimas jas gaunant, suteiktų konsultacijų skaičius 5 iš 5 planuotų, konsultacijose dalyvavusių asmenų skaičius 20 iš

20 planuotų; veikla Nr. 1.3. Socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių laisvalaikio užimtumo paslaugos, suorganizuotos edukacinėse, patyriminėse išvykos skaičius 5 iš 5 planuotų. BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius 30, pasiektas rezultatas 30. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos trys projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 63750,00 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 98, 02 proc. (62488,23 Eur), likutis – 1,98 proc. (1261,77 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (5700,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 182,77 proc. (10418) Eur.

1.2.2. Veiksmas: Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties ir informacijos sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialiasias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant

41580	3420	2	2	54243,25	12968,36	39076,42
-------	------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:

1projektas – Orientavimosi sporto klubas "Oriens" Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius įgyvendintos veiklos: veikla Nr.1. „Projekte dirbančių savanorių ir projekto dalyvių mokymai“: Savanorių mokymai, asmenys – 5 iš 5 planuotų, Orientavimosi varžybų dalyvių apmokymai, asmenys – 66 iš 51 planuoto; veikla Nr.2. „Pasirengimas teikti bendras socialines paslaugas (sociokultūrinės)“ : žemėlapių sudarymas, parengimas – 4 vnt. iš 4 planuotų; žemėlapių spausdinimas, vnt. – 560 iš 560 planuotų; veikla Nr.3. „Informacijos apie prieinamas paslaugas parengimas ir sklaida“: TV reportažai, vnt. – planuota 3, pasiekta 4.; veikla Nr. 4. „Bendrujų socialinių paslaugų (sociokultūrinės) Panevėžio tikslinės teritorijos gyventojams“: renginių (varžybų) skaičius - 10 iš 10 planuotų, įsigyta įranga, įrenginiai ir kt. Turtas, kompl. 1 iš 1 planuoto. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) planuota 56 asmenys, pasiekta – 71. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius planuota 56, pasiekta - 71. Projektas baigtas įgyvendinti.

2projektas – Panevėžio atviras jaunimo centras „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“. Pradėtos veiklos: veikla Nr.1, „Savanorių mokymas“ : Apmokytų savanorių skaičius – 5 iš 5 planuotų; veikla Nr.2. „Sociokultūrinių paslaugų teikimas“: paslaugas gavę socialinę atskirtį patiriantys asmenys, 55 iš 50 planuotų. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos dvi projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 41580,00 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 99,32 proc. (41294,19 Eur), likutis – 0,68 proc. (285,81 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (3420,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 379,20 proc. (12968,36) Eur.

2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai

2.1. Uždavinys: Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai

2.1.1. Veiksmas: Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse).

101387,74	8339,25	2	2	92914,58	11139,42	90473,62
-----------	---------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:

- 1) *1 projektas.* Panevėžio vietos veiklos grupė „Pagalba verslo pradžiai“. Pardėtos veiklos: veikla Nr. 1.2. pradedančiųjų verslą mokymai, dalyvių skaičius 6 iš 6 planuotų; veikla Nr. 1.3. „Pagalbos jaunam verslui teikimas: išnuomota įranga paslaugai kurti erdvinius modelius pasinaudojant kompiuterine įranga skaičius – 1, paslaugos vidaus patalpų remonto paslaugos teikimui išnuomota įranga skaičius – 1, įsigyta įranga lengvųjų automobilių testavimo paslaugos teikimui skaičius - 1, mentorių konsultacijos valandos suteikta 36 iš 36; veikla Nr.1.4. Projekto veiklų informavimas ir konferencijos organizavimas, straipsnis žiniasklaidoje 1 iš 1, informacinis renginys 1 iš 1. Projektas baigtas įgyvendinti.
- 2) *2 projektas* Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“ Pradėtos veiklos: veikla Nr.1.1. Verslumo mokymai jauno verslo atstovams, apmokyti 6 jauno verslo atstovų iš 6 planuotų; veikla Nr.1.2. Verslo plėtros skatinimas teikiant paramą ekonominės veiklos pradžiai, jauno verslo atstovai, kuriems suteiktos priemonės verslo stiprinimui, asmenys 5 iš 5 planuotų.
- 3) Nekompleksinis
- 4) Pasirašytos dvi projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 93267,95 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 91,54 proc. (85380,96 Eur), likutis – 8,46 proc. (7886,99 Eur.)
- 5) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (11020,0 Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 101,08 proc. (11139,42) Eur.

2.1.2. Veiksmas: Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“

59765,81	3040	3	3	54639,73	4012,24	54637,66
----------	------	---	---	----------	---------	----------

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, 2019 m. pasirašyta viena projekto sutartis, antra projekto paraiška įregistruota 2020 m. vasario mėn.

1) 1 projektas – Viešoji įstaiga "Panevėžio konsultacinis centras". Įgyvendintos veiklos: veikla Nr.1. „Mokymų tikslinei grupei suorganizavimas“: mokymuose dalyvavę asmenys 22 iš 22 planuotų, įsigyti nešiojami kompiuteriai su programine įranga skaičius – 11 iš 11 planuotų; veikla Nr.2. „Vizitų į Panevėžio įmones organizavimas“: savanoriška veikla, valandos – 210 iš 210 planuotų, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, vnt. 1 iš 1 planuoto; veikla Nr.3. „Verslo konsultacijų teikimas“: dalyviams suteiktos konsultacijos,

valandos – 44 iš 44 planuotų. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 22, pasiekta – 22. Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Panevėžio miesto gyventojai. Baigtas projektas įgyvendinti.

- 2 *projektas* – Viešoji įstaiga "A. Lipniūno kultūros centras" „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK!“. Pradėtos veiklos: veikla Nr.1.1.1. Motyvaciniai mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims - koučingas „Atrask save“, planuota - 22, pasiekta – 10; veikla Nr.1.2.1. Verslo pradmenų mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims mokymai, planuota - 22, pasiekta – 10; veikla Nr.1.2.2. Individualios konsultacijos darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims, planuota - 22, pasiekta – 10; veikla Nr. 1.2.3. Įrangos įsigijimas – 3 vnt. Projektas baigtas įgyvendinti.
- 3 *projektas* - Viešoji įstaiga "Panevėžio konsultacinis centras", „Verslo dirbtuvės“. Projekto metu pasiekti šie rezultatai: Teorinių mokymų organizavimas, planuotas dalyvių skaičius – 20, pasiektas rezultatas – 20; Praktinių užsiėmimų – dirbtuvių organizavimas, planuotas rezultatas – 20, pasiektas rezultatas – 20; BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), planuotas skaičius – 20, pasiektas rezultatas – 20. Projektas baigtas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos trys projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 82853,32 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 37,45 proc. (31030,69 Eur), likutis – 62,55 proc. (51822,63 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (3420,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 118,01 proc. (4012,24) Eur.

2.2. Uždavinys: įgyvendinti darbingų gyventojų verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas

2.2.1. Veiksmas: Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams

16170	1964,71	1	1	16105,36	1448	17269,98
-------	---------	---	---	----------	------	----------

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

1) 1 Projektas – Viešoji įstaiga "Panevėžio verslo konsultacinis centras". Įgyvendintos veiklos: įgyvendinto projekto veiklos: veikla Nr.1. „Teorinių mokymų tikslinei grupei suorganizavimas“, apmokyti 22 projekto iš 22 planuotų dalyvių; veikla Nr. 2. „Darbinių seminarų tikslinei grupei suorganizavimas“, seminaruose dalyvavo 24 projekto dalyviai, planuota 22, įsigyta įranga – kompleksas, planuota 1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) (Skaičius), planuota 22, pasiekta 26. Baigtas projektas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašyta viena projekto finansavimo sutartis, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 16170,00 Eur. Bendra ES investicijų sutarties suma – 99,60 proc. (16105,36 Eur), likutis – 0,4 proc. (64,64 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (1964,71.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 73,70 proc. (1448) Eur.

2.2.2. Veiksmas: Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas.

50170,02	6695,20	2	2	55528,28	9230,3	54998,47
----------	---------	---	---	----------	--------	----------

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, projekto paraiškų įregistravimas 2020 m.

1) *1 projektas.* Panevėžio švietimo centras „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“. Pradėtos veiklos: veikla Nr.1.1.1. Koučingo mokymas, asmenys planuota 24 pasiekta 24; veikla Nr. 1.1.2 Paruošiamieji mokymai prieš praktines veiklas, planuotas dalyvių skaičius 24, pasiektas rezultatas 24; veikla Nr. 1.1.3. Mokymų metu įgytų gebėjimų pastiprinimas, planuotas dalyvių skaičius 24, pasiektas rezultatas 24; veikla Nr. Savanoriškos praktikos veikla, asmenys planuota 39 pasiekta 51; veikla Nr. 1.1.5. Įranga mokymams-praktinei veiklai 11 vnt.; veikla Nr. 2.1.1 Pažintinė-praktinė veikla, asmenys planuota 14, pasiekta – 14. Baigtas projektas įgyvendinti.

2) *2 projektas.* Panevėžio kolegija „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“. Projekto metu įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: Seminaras „Kaip susikurti savo darbo vieta? Motyvaciniai tikslai ir prioritetai, planuotas rezultatas 20 asmenų, pasiektas rezultatas – 20 asm.; Forumas su asocijuotų verslo struktūrų nariais 9PPAR, verslių moterų klubas), planuotas skaičius – 20 asmenų, pasiektas rezultatas – 20asm.; Praktinių įgūdžių ugdymas, planuotas rezultatas (asmenys) – 20, pasiektas rezultatas -20; Projekto dalyvių refleksija, planuotas rezultatas (asmenys) – 20., pasiektas rezultatas – 20; Mokymai verslo apskaitos pradmenys, planuotas rezultatas (asmenys) – 20, pasiektas rezultatas – 20; įsigytos įrangos komplektas, planuotas rezultatas – 1 kompl., pasiektas rezultatas – 1 kompl.; mokymai „Darbas su kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis“, planuotas rezultatas (asmenys), pasiektas rezultatas – 20; BIVP projekto veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), planuotas rezultatas – 20, pasiektas rezultatas – 27. Baigtas projektas įgyvendinti.

2) Ne kompleksinis.

3) Pasirašytos dvi projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES investicijų – 45913,6 Eur. Bendra ES investicijų sutarčių suma – 92,67 proc. (3366,75 Eur), likutis – 0,11 proc. (37,00 Eur.)

4) Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (3420,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 137,86 proc. (9230,30) Eur

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

1.	Kitokia senjoro diena	VšĮ „A. Lipniūno kultūros centras“	34974,46	VšĮ A. Lipniūno Kultūros centras „Kitokia senjoro diena“ – įgyvendintos veiklos veiklos: veikla Nr.1. Muzikos terapijos, dailės, biblioterapijos, kognityvinių įgūdžių palaikymo ir edukaciniai užsiėmimai, planuotas dalyvių skaičius 25, pasiektas rezultatas 31 dalyvis. Veikla Nr.2. Kultūrinės, patyriminės išvykos, įgyvendintos 5 išvykos, planuotas dalyvių skaičius – 25, pasiektas dalyvių skaičius 45 dalyviai kaip ir planuota projekto metu. Planuota įsigyti 2 įrangos komplektus, pasiektas rezultatas 2. BIVP proejkto veiklų dalyviai planuotas dalyvių skaičius 25 dalyviai, pasiektas rezultatas 60.
1.	Sau ir bendruomenei	Panevėžio švietimo centras	20790,00 Eur	Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Projekto uždaviniai: 1. Mokyti 30 savanorių savanorystės pagrindų, formuoti, stiprinti bei praktikoje įtvirtinti jų savanoriškos ir savipagalbos veiklos įgūdžius. 2.Motyvuoti projekto dalyvius naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus, išsiaiškinti jų poreikius, pomėgius, gebėjimus bei galimybes. 3. Sudaryti projekto dalyviams sąlygas praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių-kūrybinių sekcijų veiklose, vadovaujamose konkrečios srities specialistų, savanorių.

				<p>Projekto tikslinė grupė – 54 senyvo amžiaus žmonės iš vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos.</p> <p>Pasiektas rezultatas: dalyvių skaičius 104; savanorių skaičius 30; įgyvendinta 12 skirtingų veiklų.</p>
2.	<p>Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka</p>	<p>„Igūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“</p>	22932,00 Eur	<p>Projekto tikslas – jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje ir mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos socialinę atskirtį, taikant naujas darbo formas su jaunimu, pasitelkiant vietos bendruomenes. Projekto veiklos: 1. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinkle ryšių užmezgimas ir stiprinimas. 2. Jaunimo iniciatyvų didinimas, įtraukiant į savanorystę bibliotekoje ar bendradarbiaujančiose organizacijose. 3. Pasitelkiant vietos bendruomenes, naujų darbo su jaunimu formų programos kūrimas. 4. Jaunų ekonomiškai neaktyvių gyventojų savirealizacijos užsiėmimai. 5. Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.</p> <p>Projekto metu jaunimo integracijai, savirealizacijai ir kompetencijų stiprinimui buvo sukurta „Virtualios grafikos studija“.</p> <p>Tikslinė grupė – 80 Panevėžio miesto ekonomiškai neaktyvūs jaunuoliai, pasiektas rezultatas 139 jaunuoliai.</p> <p>Į projekto veiklas įtraukti 22 savanoriai.</p> <p>Projekto partneriai: Panevėžio socialinių paslaugų centras, asociacija „Panevėžio Rotaract</p>

				klubas“, Labdaros ir paramos fondas „Vilties arka“.
3.	Orientavimosi sporto klubas „Oriens“	Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius.	20514,00 Eur	Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius mažinti bendruomenės narių socialinę atskirtį, juos įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas, ugdant orientavimosi įgūdžius ir savitarpio pagalbą. Projekto veiklos: savanorių mokymai; projekto dalyvių mokymai, apsirengimas teikti bendras socialines paslaugas (sociokultūrine), pačių socialinių paslaugų teikimas ir informavimas apie teikiamas bendrąsias socialines paslaugas, informacijos parengimas ir sklaida. Projekto tikslinė grupė – 51 socialinę atskirtį patiriantis Panevėžio miesto gyventojas, pasiektas rezultatas 71 asmuo. Į projekto veiklas įtraukti 5 savanoriai. Projekto partneriai: orientavimosi sporto klubas „Arboro“ ir Raimundo Sargūno sporto gimnazija.
4.	VšĮ „A.Lipniūno kultūros centras“	Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK!	18480,00 Eur	Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos: 1. Pravesti motyvaciniai mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims – koučingas „Atrask save“. 2. Parengta verslo pradmenų mokymo programa „Verslo pradmenys TAU – ĮVEIK“ darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims. 3. Suorganizuoti verslo pradmenų mokymai „Verslo pradmenys TAU – ĮVEIK“ projekto dalyviams. 4. Suorganizuotas verslo gerosios patirties pavyzdžių renginys „Apie tai kaip idėjos virsta realybe“. 5. Suteiktos individualios konsultacijos darbingiems ekonomiškai neaktyviems pradedantiems verslą asmenims.

				Projekto tikslinė grupė – 22 darbingi ekonomiškai neaktyvūs pradedantys verslą asmenys, pasiektas rezultatas 23 dalyviai.
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.				

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
1. Tikslas: mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę					
1.1. Uždavinys: suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams					
Rezultato rodikliai:					
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	12	12	295	591	-

Produkto rodikliai:					
1-P-1	8 (projektai, kuriuos iš dalies ar visiškai įgyvendino soc.partneriai ar NVO)	12	12		-
1-P-2	295 (dalyviai)	440	700		
1.2. Uždavinys: Užtikrinti teikiamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumą, vykdant gyventojų informavimą ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
1-P-3	4	5	4		
1-P-4	130	271	271		
2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai					
2.1. Uždavinys: Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
2-P-1	111	111	70		
2-P-2	4	4	1		
2.2. Uždavinys: Įgyvendinti darbingų gyventojų verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas					
Rezultato rodikliai:					
Produkto rodikliai:					
2-P-3	3	3			
2-P-4	60	64	64		

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
1. Tikslas: mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę	
1-E Socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro tikslinės teritorijos gyventojų skaičiaus, proc. Siekiama reikšmė (2022m.) 9,4.	
2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai	
2-E Dirbančiųjų pagal individualią veiklą arba pažymą, tenkantis 1000 gyventojų. Siekiama reikšmė (2022 m.) 58.	

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1	Projektinių pasiūlymų pareiškėjų stoka.	Kvietė miesto bendruomenes teikti projektinius pasiūlymus, suteikiant visapusišką pagalbą rengiant projektinius pasiūlymus ir teikiant paraiškas Europos Sąjungos socialinių fondų agentūrai.
		-
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.		

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/neyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	4	1	1
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	2	0	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	-	-	-
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	6	1	1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
	-	-	-	-

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

--	--	--	--	--	--	--	--

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMAI PRIEDAI: *(pažymimi ir išvardijami kartu su ataskaita pateikiami dokumentai):*

- dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: Pridedamos interneto svetainių ekranos kopijos, kuriose viešinama PVVG vietos plėtros strategijos galutinė ataskaita, 2 lapai.
Ataskaita viešinama interneto svetainėje, <http://www.pvvg.lt/dokumentai/>, <https://alkc.eu>, <https://www.pjos.lt>
- dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: 2022 m. balandžio 22 d. *Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 25, 2 lapai.*
- kitų dokumentų kopijos: *(išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)*

Sandra Jakštienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)